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4 
Goethestrasse Ost 
Sanierung und Fussgängerschutzmassnahmen  
Bauabrechnung 

 
 

 
 

Antrag 
 
 
Die Bauabrechnung über die Sanierung und die Realisierung von Fussgängerschutz-
massnahmen an der Goethestrasse, Abschnitt Oberlandstrasse bis Grundstrasse, im  
Betrag von 1'508'408.35 Franken (inkl. MwSt.), wird genehmigt. 
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Die Vorlage in Kürze 
 
Die Gemeindeversammlung bewilligte am 28. November 2022 einen Kredit in der Höhe 
von 1'520'000 Franken für die Sanierung und die Realisierung von Fussgängerschutz-
massnahmen an der Goethestrasse im Abschnitt Oberlandstrasse bis Grundstrasse.  
 
Nachträglich bewilligte der Gemeinderat in seiner Kompetenz einen Zusatzkredit von 
87'000 Franken für die Sanierung der Pflästerung im angrenzenden Einmündungs- 
bereich der Kreuzstrasse. Gesamthaft ergibt sich so ein massgebender Kredit von 
1'607'000 Franken.  
 
Die Bauarbeiten wurden im Zeitraum von Juni 2023 bis Mai 2024 ausgeführt.  
 
Die Abrechnung schliesst bei Gesamtkosten von 1'508'408.35 Franken mit einer  
Kreditunterschreitung von 98'591.65 Franken ab. 
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Beleuchtender Bericht 
 

 
 

1. Ausgangslage 
 
Die Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 bewilligte einen Kredit in der 
Höhe von 1'520'000 Franken für die Sanierung und die Realisierung von Fussgänger-
schutzmassnahmen an der Goethestrasse im Abschnitt Oberlandstrasse bis Grund-
strasse. 
 
Bei den Arbeiten an der Wasserleitung im Einmündungsbereich der Kreuzstrasse wurde 
festgestellt, dass die dortige Pflästerung in einem sehr schlechten Zustand war und mit 
den Bauarbeiten an der Goethestrasse verbunden werden sollte. Dafür bewilligte der 
Gemeinderat in seiner Kompetenz einen Zusatzkredit in der Höhe von 87'000 Franken 
als gebundene Ausgabe. 
 
Die Bauarbeiten wurden im Zeitraum von Juni 2023 bis Ende 2024 ausgeführt. Der 
Deckbelag wurde im Mai 2024 eingebaut. 
 
 

2. Kredite 
 
Neben dem bewilligten Kredit der Gemeindeversammlung wurde ein zusätzlicher für 
die Sanierung der Pflästerung an der Kreuzstrasse bewilligt: 
 
Kredit Gemeindeversammlung Fr. 1'520'000 
Zusatzkredit Gemeinderat vom 31. Oktober 2023 Fr. 87'000 

Gesamtkredit inkl. MwSt. Fr. 1'607'000 
 
 

3. Abrechnung 
 
Die mit der Buchhaltung übereinstimmende Abrechnung weist das folgende Schlusser-
gebnis aus: 
 
Massgebende Kreditsumme Fr. 1'607'000.00 = 100 % 
Abrechnungsergebnis Fr. 1'508'408.35 = 94 % 

Kreditunterschreitung Fr. 98'591.65 = 6 % 
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4. Begründung der Kreditunterschreitung 
 
Die Kreditunterschreitung begründet sich wie folgt: 
 
Weniger Aufwand Landerwerb - Fr.     2'544.55 
Weniger Aufwand Bauarbeiten - Fr.     7'727.80 
Weniger Aufwand Nebenarbeiten (Umgebungsgestaltung) - Fr.   21'049.55 
Mehraufwand Technische Arbeiten +Fr.   30'923.25 
Keine Beanspruchung für Unvorhergesehenes und Regiearbeiten - Fr.   98'193.00 
Minderkosten  Fr.   98'591.65 
 
 

5. Nettobelastung 
 
Für das vorliegende Projekt bestand kein Anspruch auf Staatsbeiträge und Grundeigen-
tümerbeiträge. Das Abrechnungsergebnis entspricht daher der Nettobelastung der  
Gemeinde Stäfa. 
 
 
Stäfa, 25. März 2025 
 
 
IM NAMEN DES GEMEINDERATS STÄFA 

 
 
 
 

Christian Haltner Martin Süss 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
 
 


