

Neubau Reservoir Risi plangemäss realisiert

15. Mai 2018

Die Werkbehörde hat die Bauabrechnung über den Neubau des Reservoir Risi an die Gemeindeversammlung verabschiedet. Die Abrechnung schliesst mit Gesamtausgaben von 2,738 Mio. Franken, was knapp 40'000 Franken oder 1,4% über dem bewilligten Kredit von 2,7 Mio. Franken liegt. Die Kostenabweichung liegt im Toleranzbereich. Das Vorhaben wurde plangemäss realisiert, das Reservoir am 21. September 2016 an das Leitungsnetz angeschlossen. Der Gemeinderat empfiehlt, die Bauabrechnung abzunehmen.